



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

IBARRA - ECUADOR

COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES

Sunday 19 May 2024 3:12:12

INFORME DE EVALUACIÓN DE CONVENIOS

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO

Título:	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE COSPE Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE		
Administrador:	ROMERO ASTUDILLO MARIA JOSE		
Convenio:	1603INV2020		
Unidad:	FICAYA - FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES		
Categoría Macro:	ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	Objeto Convenio:	Investigación
Institución:	COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DEI PAESI EMERGENTI-COSPE		
Fecha Inicio:	25/06/2020	Fecha Fin:	

2. PERIODO DE EVALUACIÓN

Periodo:	EVALUACIÓN DE CONVENIOS MARZO-2023		
Fecha Desde:	29-MAR-23	Fecha Hasta:	06-APR-23

3. OBJETO DEL CONVENIO

Objetivo:	El objetivo del presente convenio es formalizar el compromiso y responsabilidades expresado para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la cadena de valor de Café y Cacao en las Provincias de Carchi, Imbabura y Esmeraldas, sobre el aporte en especie proporcionado por la UTN bajo este convenio, el cual está incluido en el presupuesto como contraparte local para la ejecución del Proyecto.
------------------	---

4. COMPROMISOS ESPECÍFICOS

Compromiso:	Observaciones	Nivel cumplimiento:
Ejecutar el proyecto "Fortalecimiento de la cadena de valor Café y Cacao en las provincias de Carchi, Imbabura y Esmeraldas"	Las actividades, motivo del convenio, se realizaron por parte de la UTN, sin embargo, no se concluyeron por aspectos de fuerza mayor (pandemia COVID-19, derrumbes en la zona que impidieron la movilización hacia Esmeraldas) y falta de respuesta y compromiso de COSPE.	0%
% cumplimiento:		0

5. ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

Actividades de Cumplimiento:	El convenio tuvo como objetivo formalizar el compromiso y responsabilidades expresado para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la cadena de valor Café y Cacao en las provincias de Carchi, Imbabura y Esmeraldas, sobre el aporte en especie proporcionado por la UTN bajo el convenio. Por parte de la UTN se cumplió con los compromisos y se iniciaron las investigaciones, sin embargo, debido a varios aspectos de fuerza mayor como la pandemia por COVID-19, los derrumbes en la zona de estudio y la falta de respuesta y compromiso de la contraparte, el proyecto no pudo continuar su ejecución. Debido a esto, de manera oficial se solicitó la terminación del convenio y del proyecto, debiendo indicar que no hubo erogación económica ni desembolso de dinero del proyecto.
-------------------------------------	--

6. BENEFICIARIOS

Beneficio:	Observaciones:	Num de beneficiarios:
INVESTIGACION	No se concluyó por falta de respuesta de la contraparte COSPE.	0
		0



INFORME DE EVALUACIÓN DE CONVENIOS

Total:

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (ACCIONES CORRECTIVAS)

Conclusiones

El convenio concluyó además porque el proyecto macro ¿Fortalecimiento de la cadena de valor Café y Cacao en las provincias de Carchi, Imbabura y Cotacachi?
-El convenio concluyó por pedido de la UTN debido a falta de respuesta y compromiso de la contraparte COSPE

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZÓ LA EVALUACION

NOMBRES: ROMERO ASTUDILLO MARIA JOSE

CÉDULA: 1003015391